

项目验收单

|        |                             |                                    |                                                       |  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目名称   | 上海基础工程集团<br>BIM 管理系统        | BIM 考试系统插件开发                       |                                                       |  |
| 供应商    | BIM 研究所                     | 景德镇铭飞科技有限公司                        |                                                       |  |
|        |                             | 验收事项                               |                                                       |  |
| 编号     | 内容                          | 完成指标                               | 验收通过                                                  |  |
| 1      | 系统技术框架                      | 完成需求分析、设计分析、框架搭建、文档规范，帮助信息组专注业务层开发 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 2      | 技术配合                        | 配合所以对平台框架技术解决，以帮助 BIM 信息组顺利完成业务开发  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 3      | 系统设置模块（菜单管理、员工管理、字典管理、权限管理） | 完成初步模块管理、员工管理字典管理、权限管理             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 4      |                             |                                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 5      |                             |                                    |                                                       |  |
| 6      |                             |                                    |                                                       |  |
| 7      |                             |                                    |                                                       |  |
| 8      |                             |                                    |                                                       |  |
| 最终验收意见 | 袁海涛                         | 后期需根据实际需求完善权限框架搭建<br>对开发规范需更细改的划分。 |                                                       |  |
| 项目经理签字 | 李永红                         | 验收日期                               | 2016年10月18日                                           |  |

详见，8 月份、9 月份工作清单